Генеральный план строительства
1. ВВЕДЕНИЕ

1.1.
Часть «Организация строительства» Физкультурно-оздоровительного комплекса в с.  Порецкое разработана в соответствии  со следующими инструкциями, нормативами, рекомендациями и пособиями:
- СНиП  12.03.01  и -  «Безопасность труда в строительстве»; 12.04.02
    - СНиП 3.01.03.84     -  «Геодезические работы в строительстве»; 

    - СНиП 12-01-2004   -  «Организация строительства»; 

    - СНиП 1.04.03-85*«Нормы продолжительности строительства и часть 2 задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;
- СНиП 21-01-97*     -   Пожарная безопасность зданий и сооружений

- Расчетные нормативы, показатели для составления проектов организации строительства ЦНИИОМШ Госстроя СССР;
- Эталон проекта организации строительства, разработанные ЦНИИОМТП Госстроя
- Пособие по проектированию, организации строительства и ЦНИИОМТП Госстроя
1.2.
Исходными    данными    для    разработки    части     "Организация строительства» служат:
а) задание на проектирование;
б) архитектурно-строительная часть проекта;
в) сводка затрат со сводной сметой;
г) исходные данные подрядной строительной организации.
д) наружные сети.
2. Краткая характеристика строительства
2.1. Сведения общего характера, данные о природных условиях, рельефа, грунтах и особых условиях приведены в пояснительной записке архитектурно-строительной части проекта, том 1.
2.2.Срок строительства данного объекта по расчету в соответствии с СНиП 1.04.03-85* часть 2 составит 14 мес, в том числе подготовительный период 2 мес.
2.3.Строительство данного объекта будет осуществлять организация, имеющая лицензию на выполнение строительно-монтажных и специальных работ.
2.4. Разбивка осей данного объекта производится по чертежу ГП 2, заказ №      , инвентарный №
2.5.Доставка местных строительных материалов выполняется согласно транспортной схемы, установленной для промышленно-гражданского строительства и Сборника сметных цен на перевозки грузов для строительства, утвержденных постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 июня 1981 года № 116.
2.6.3дания имеют следующую конструктивную характеристику:

1.Фундаменты - ленточные, столбчатые.
2. Стены - кирпичные; панельные трехслойные «Сэндвич»

3. Перегородки – кирпичные

4. Перекрытия - сборные железобетонные плиты, фермы 

5. Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки
    Типовой проект - индивидуальный
Этажность - 1 (бассейн); 3 - административный корпус
Строительный объем, м3 - 13152,2
Общая площадь, м2 - 1015,0
Площадь застройки, м2 - 1415,0
Площадь участка, га — 0,4383
Наибольший вес конструкций, т - 5,0
Площадь покрытий, м2 - 1570
Площадь озеленения, м2 - 1580
Сметная стоимость объекта - 88 ,0 млн. руб.
3. Календарный план строительства.
3.1.Полная сметная стоимость строительства объекта составит — 88,0 млн. руб., в том числе:
Строительные работы - 78,0 млн. руб.
Монтажные работы — 43,0 млн. руб.
Оборудование и производственный инвентарь — 4,0 млн. руб.
3.2.Общий срок строительства данного объекта составит   14 мес., в т.ч. подготовительный период - 2 месяца.
Начало строительства 1 год I квартал (условно).
Окончание строительства 2 года I квартал.
З.З.Распределение капвложений и строительно-монтажных работ в тыс. руб. и в % от сметной стоимости объекта приведено в нижеследующей таблице:
	Наименование
	1 год
	2 год

	Продолжительность строительства в месяцах
	12
	2

	Распределение в %
	84

86
	16

14


- До начала подготовительного периода заказчик, в соответствии со своими поставками обязан обеспечить подрядчика материалами, изделиями, оборудованием.
- При строительстве хозяйственным способом все обязанности возлагаются на заказчика.
а. Ведомость объемов строительно-монтажных и специальных работ
	Наименование работ
	Единмзм
	Всего по стр-ву

	НЭС Прокладка труб БИТ - 100
	м
	4

	Прокладка кабеля АА Бл   660
	м
	180

	- -«- -трубы электросварной
	м
	4

	НВК. Водопровод .Прокладка ст. футляра
	
	_

	Прокладка труб полиэтиленовых
	м
	30

	Устройство колодца
	шт
	1

	Канализация Прокладка футляра
	м
	15

	Прокладка труб чугунных
	м
	27

	Устройство колодца
	шт
	3

	Обшесгооительные работы
	
	

	Разработка грунта бульдозером
	1000м3
	2,09

	—«—экскаватором
	
	5,1

	--«--вручную
	—
	1,2

	Планировка площадей
	_
	1,8

	Устройство оснований песчаных
	м3
	219,4

	Укладка блоков фундаментов
	100 шт
	0,63

	Установка блоков стен подвалов
	100шт
	9,64

	Устройство ж/б фундаментов
	100м3
	2,36

	Кладка стен из кирпича
	м3
	893,59

	Гидроизоляция горизонтальная
	100 м2
	17,70

	—«— боковая обмазочная
	

	13,29

	Устройство оснований щебеночных
	м3
	2Д

	--«--покрытий бетонных
	100м2
	29,65

	Наружная отделка
	.
	2,51

	Установка панелей перекрытий
	100шт
	4,06      __,

	—«—
	100м3
	4,72

	Устройство покрытий мозаичных
	100м2
	17,44

	Монтаж каркасов
	тн
	104,92

	--«--стеновых ригелей
	—
	34,99

	—«—кровельного покрытия
	100м2
	18,1

	Кладка перегородок
	100 м2
	11,8

	Укладка перемычек
	100шт
	0,72

	Укладка балок
	100шт
	0,12

	Монтаж связей
	тн
	36,76

	Теплоизоляция
	MJ
	144,36

	--«--керамзитом
	-
	108,61

	Пароизоляция
	100м2
	4,75

	Устройство кровли из наплавляемых материалов
	—
	5,1

	--«--мелких покрытий
	—
	0,81

	Установка блоков оконных
	—
	0,26

	Витражей
	-
	9



	Блоков дверных
	-
	2,22

	Изоляция ПВХ
	-
	18,27

	Устройство покрытий ленолеумных
	-
	6,73

	Плиток керамических
	-
	8,65

	Лаг
	-
	7,2

	Теплозвукоизоляция
	м.куб.
	62,0

	Устройство покрытий, дощатых
	100 м.куб.
	7,2

	Огнезащита
	1000 м.куб.
	0,71

	Отделочные работы
	100 м.куб.
	150,48

	Обшивка стен асбестоцементными листами
	-
	1,46

	Устройство стен и днищ
	100 м.куб.
	1,52

	
	Ед. изм.
	

	Наименование работ
	
	Кол-во

	1
	2
	3

	НЭС Труба БНТ- 100
	м
	4

	Кабель ААБбл 660.
	-
	180

	Труба электросварная д. 100*2
	-
	4

	НВК. Водопровод
	

	Труба полиэтиленовая

ПЭ 63 8ДЯ-17,6 д. 110
	30

	Колодец ж/б д.2000                                          шт.
	1

	Канализация Футляр стальной 427x6                   м
	15

	Труба чугунная ТЧК-200
	м
	27

	ТЧК-150
	_
	-

	Колодец д. 1000
	шт
	3

	Общестроительные работы
	
	

	Песчаное основание
	м3
	219,4

	Блоки фундаментов
	100шт
	0,63

	--«—стен подвалов
	—
	9,64

	Железобетонные фундаменты
	100 м3
	2,36

	Кладка стен кирпичных
	мЗ
	839,59

	--«—перегородок
	100м2
	11,8

	Основания щебеночные
	м3
	2,1

	Покрытия бетонные
	100 м2
	29,65

	Наружная отделка
	—
	2,51

	Панели перекрытий
	100шт
	4,06

	---«—
	100м3
	4,72

	Покрытия мозаичные
	100м2
	17,44

	Каркас
	тн
	104,92

	Ригели
	-
	34,99

	Кровельное железо
	100м2
	18,1

	Перемычки
	100шт
	0,72

	Балки
	
	0,12

	Связи
	тн
	36,76

	Керамзит
	м3
	108,61

	Наплавляемые материалы
	100 м2
	5,1

	Мелкие покрытия
	—
	0,81

	Блоки оконные
	—
	0,26

	-«- дверные
	-
	2,22

	Витражи
	—
	9

	пвх
	—
	18,27

	Линолеум
	—
	6,73

	Плитка керамическая
	100 м.куб.
	8,65

	Лаги
	-
	7,2

	Покрытия дощатые
	-
	7,2

	Отделочные работы
	-
	15,48

	Асбестоцементные листы
	-
	1,46

	Стены и днища
	100 куб.м
	1,52


б. Ведомость потребности

План благоустройства и озеленения.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в с. Порецкое ЧР расположен на территории школы и через наземный переход пристраивается к новой школе (с частичной разборкой старой).
Подъезд к нему осуществляется по существующим проездам как с ул. Социалистической, так и с ул. Комсомольской. Так как физкультурно-оздоровительным комплексом с бассейном будут пользоваться не только жители села, но и всего района, перед главным входом устраиваются гостевые автостоянки: на 10 автомашин и на 14 автомашин.
Перед входом в здание устанавливаются скамьи и урны, а также устраиваются цветники из многолетников. Вся свободная от застройки и покрытий территория озеленяется путем посадки деревьев и кустарников, а также путем устройства газонов.
Ассортимент деревьев и кустарников подобран с учетом их декоративных, экологических и гигиенических свойств.
Вдоль главного фасада вблизи от гостевых автостоянок высаживается ряд лиственниц (очищающих воздух), со стороны спортядра - кустарник в группах, для чего используется сирень обыкновенная.
Технико-экономические показатели даны в границах благоустройства на листе 1.
План покрытии.

Проектом предусматривается благоустройство подъезда и подходов. Существующий подъезд расширяется до 5,5 м в районе гостевых автостоянок.
Подъезды с автостоянками и подходы приняты асфальтобетонными.
Конструкция покрытий принята с учетом климатических и грунтовых условий) опыта строительства и эксплуатации.
План организации рельефа.

План организации рельефа разработан на основе исполнительной топосъемки, представленной заказчиком, методом проектных (красных) горизонталей. Проектные горизонтали даны через 0,2 м; черные - в точках.
Уклоны к подъездам и тротуарам соответствуют нормам.
«Посадка» здания физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном осуществляется с максимальным сохранением. рельефа с учетом планировочной.
Данный обще площадочный строй генплан разработан на возведение надземной части здания с учетом расположения временных зданий, дорог, сооружений и площадок для складирования материалов.


Организацию строительно-монтажных работ рекомендуется выполнить в следующей последовательности:


-Заказчик выполняет работы по подготовке стройплощадки и сдаче ее по акту генподрядной организации;


-Подрядчик после приемки от заказчика по акту, строительной площадки приступает к выполнению работ по подготовительному и основному периодам строительства. Въезд и выезд со стройплощадки осуществляется по существующим, а/дорогам, показанным на строительном генеральном плане селе Порецкое.


Транспортировка строительных материалов, изделий, конструкций и т.п. осуществляется а/транспортом. Разгрузка а/транспорта на стройплощадке осуществляется кранами, в зоне действия которых он находится.


Вертикальную планировку участка рекомендуется выполнять комплектом машин в составе:


бульдозер марки     Д-606


экскаватор марки    ЭО-3322А


автогрейдер марки   ДЗ-31


Этим же комплектом машин рекомендуется выполнять работы по отрывке котлована под здания и сооружения.


Отвозка грунта со стройплощадки осуществляется автотранспортом, марка и грузоподъемность которого дана в таблице по 7 главе пояснительной записки ПОС.


Монтаж подземной части здания рекомендуется возводить с помощью гусеничного крана РДК25Л.


Монтаж надземной части здания рекомендуется возводить с помощью гусеничного крана РДК 25.1.


Уплотнение грунта при обратной засыпке пазух рекомендуется вести с помощью трамбовки Д-471


Укладку трубопроводов, лотков каналов для тепловых сетей, ж/б изделий, колодцев и т.п. рекомендуется выполнить с помощью кранов


Устройство дорог и дорожного покрытия проездов, тротуаров рекомендуется выполнять комплектом машин в составе:


бульдозер Д-606


автогрейдер ДЗ-31


каток самоходный ДУ-49А


асфальтоукладчик Д-150.


На случай пожара предусмотреть пожарный гидрант или площадку для установки металлической емкости для воды объемом (216 м.куб.).











